

**Дорожная карта**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с**  
**непосредственным полным применением ФОП в МАДОУ «Детский сад №111**  
**«Дашенька»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль – август 2023	заместитель заведующей, старшие воспитатели
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль – август 2023	заместитель заведующей, старшие воспитатели
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	старшие воспитатели
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заведующий, старшие воспитатели
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	старшие воспитатели
6	Организация и проведение совещаний с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	старшие воспитатели
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	старшие воспитатели
8	Издание приказа об утверждении к реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Старшие воспитатели
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	старшие воспитатели
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Делопроизводитель
12	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	старшие

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	воспитатели
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	По мере необходимости (график)	старшие воспитатели
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	заведующий
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	старшие воспитатели
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	старшие воспитатели
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	старшие воспитатели педагоги
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	старшие воспитатели рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Август 2023	старшие воспитатели педагоги
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	старшие воспитатели
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	заведующий
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий зам по АХЧ
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	старшие воспитатели
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	зам по АХЧ
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	зам по АХЧ